

**Протокол совещания рабочей группы по
подготовке проведения «Дня Республики Карелия» в 2019 году
на территории Медвежьегорского муниципального района**

(в рамках подготовки 100-летия образования Республики Карелия)

г. Медвежьегорск

24 августа 2018 года 11.00 час.

Присутствовали:

Совещание ведет Яляев С.В. – Глава администрации муниципального района

Члены рабочей группы:

Корныхина Г.И.	начальник отдела социально-экономического развития
Кондрашов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства
Колтырин С.И..	начальник МКУ «Медвежьегорский районный музей»
Николаев А.В.	начальник МКУ «АХЦ Медвежьегорского района»
Панкратов И.А.	начальник МКУ «АХЦ Медв. городского поселения»
Смоленцева Н.В.	зам. Главы Медвежьегорского городского поселения
Каалма Л.А.	специалист отдела социальной политики администрации

Приглашены:

Суковинов С.А. – врио начальника ОМВД РФ по Медвежьегорскому району (тел. 921-622-9604),

Кузьмин А.Ю. – врио начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Медвежьегорскому району ст. лейтенант полиции (тел. 921-453-6107).

Повестка дня:

Планирование организационных и технических вопросов подготовки проведения «Дня Республики Карелия» в 2019 году на территории Медвежьегорского муниципального района.

Слушали: Яляев С.В. – Формируем путь движения гостей и жителей города. Все должно быть указано и нанесено на схему города, с указанием знаков. Рассматриваем вопрос объездной дороги (ул. Дзержинского, ФОК) и создания пешеходной зоны (ул. Ленина). Установка ограждения необходима, также наносим шлагбаумы и места стоянок сотрудников ГИБДД.

Выступили: Кондрашов С.В., Панкратов И.А., Суковинов С.А., Кузьмин А.Ю.

Решение совещания:

- 1. Администрация Медвежьегорского городского поселения:** формирует состав комиссии по подготовке проекта временной дислокации.
- 2. Кондрашов С.В.:** подготовить схему города (5 экз.) в срок до 30 августа т.г.;
- 3. Николаев А.Н., Кондрашов С.В.:** запросить коммерческие предложения по оборудованию подсветки на здании ул. Дзержинского, 22. Рассмотреть технический вопрос по её установке. Срок исполнения до 7 сентября т.г.

3. Каалма Л.А.: формирование мест основных мероприятий для отражения на схеме и время их проведения. Срок исполнения до 30 августа т.г..

4. Панкратов И.А.:

– определить места стоянки автотранспорта с отражением на схеме, с указанием площади, количества стояночных мест;

- определить места для размещения объектов нестационарной торговли, рядов ремесленников.

Срок исполнения до 7 сентября т.г.

5. Колтырин С.И.:

– сформировать предложения для подготовки баннеров, что отражаем на баннерах (достопримечательности, виды объектов);

- определиться с информацией, которую будем размещать на стенде;

- согласовать с Алехиной Н.Н. окантовку баннеров;

- подготовить предложения о количестве раздаточного материала для туристов и гостей города, о форме и размере значков в честь праздничных мероприятий, о количестве поздравительных буклетов, пакетов, папок.

Срок исполнения до 7 сентября т.г.

Глава администрации
муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»



Яляев С.В.

Протокол вела Корныхина Г.И.

Рассылка: ответственным исполнителям, членам рабочей группы