



В.А. Карпенко

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

Тема: ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию «100-летия образования Республики Карелия» в рамках распоряжения Правительства Республики Карелия от 15.04.2014 г. № 199р-П

13.11.2015 г.

г. Медвежьегорск

Присутствовали:

Карпенко В.А. – Глава администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»;
Брандт И.Б. – директор МКУ «АХЦ Медвежьегорского района»;
Шарыпов С.А. – зам. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»;
Корныхина Г.И. – начальник отдела социально-экономического развития администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»

На данном Советании были рассмотрен следующий вопрос:

«Ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию 100-летия образования Республики Карелия»:

- а) Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»;
- б) Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;
- в) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района;
- г) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

Решено:

1. Отделу архитектуры и градостроительства начать работу по подготовке с последующей госэкспертизой проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске» (за основу взять имеющийся проект). Ответственный – Кондрашов С.В. Отмечено, что начало реализации данного мероприятия назначено на 2017 год, поэтому к этому времени необходимо иметь ПСД с положительным заключением госэкспертизы.

2. Главе Пиндушского городского поселения Ефимову В.Ф. объявить закупочную процедуру по определению организации-исполнителя проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района». Срок – до 20.11.2015 г. Отмечено, что начало реализации данного мероприятия назначено на 2017 год, поэтому к этому времени необходимо иметь ПСД с положительным заключением госэкспертизы.

3. Главе Повенецкого городского поселения Горянскому Л.М. объявить закупочную процедуру по определению организации-исполнителя проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района». Срок проведения аукциона – до I квартал 2016 г. Главе поселения Горянскому Л.М. предусмотреть средства в бюджете 2016 года на это мероприятие. Отмечено, что начало реализации данного мероприятия назначено на 2019 год.

4. Главе Медвежьегорского городского поселения Молчанову А.А. совместно с директором МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга» Плехановым А.В. продолжить работу по подготовке ПСД в соответствии с утверждённым ранее сетевым графиком. Отмечено, что начало реализации данного мероприятия назначено на 2018 год. Аукцион на разработку ПСД объявить в I квартале 2016 года, ответственный – Молчанов А.А.

5. Начальнику отдела социально-экономического развития Корныхиной Г.И. подготовить изменения в ранее утверждённый Распоряжением Администрации от 10.02.2014 года № 66-р План основных мероприятий подготовки к 100-летию образования Республики Карелия. Представить изменённый План в Правительство РК. Срок – до 20.11.2015 г.