

**«Утверждаю»**

Зам. Главы Администрации Медвежьегорского  
муниципального района

**А.И. Сергеев**

«...» сентября 2014 года.

**ПРОТОКОЛ №**

**Совещания по вопросу: ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию "100-летия образования Республики Карелия" в рамках распоряжения Правительства Республики Карелия от 15.04.2014 г. № 199р-П**

10.09.2014 г.

г. Медвежьегорск

**Присутствовали:**

Сергеев А.И. – Зам. Главы администрации Медвежьегорского района;  
Брандт И.Б. – Директор МКУ "АХЦ Медвежьегорского района";  
Кондрашов С.В. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО "Медвежьегорский муниципальный район";  
Быкусов Н.С. – Зам. Главы Медвежьегорского городского поселения;  
Ефимов В.Ф. – Глава Пиндушского городского поселения;  
Плеханов А.В. – Директор МКУ "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга";  
Яляев С.В. – директор ООО «Сток»;

**На данном Совещании были рассмотрены следующие вопросы:**

**1. Ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию "100-летия образования Республики Карелия":**

- а) Реконструкция здания муниципального казенного учреждения "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга";
- б) Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;
- в) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района;
- г) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

**1-й объект:** Реконструкция здания муниципального казенного учреждения "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга"

**Заслушали:**

Плеханов А.В. доложил, что поступило коммерческое предложение технического обследования, дефекации здания дома культуры, расположенного по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского д. 29. Стоимость данного коммерческого предложения составляет 1185 тыс. руб. Обследование включает в себя объемный перечень работ по техническому освидетельствованию здания дома культуры. Однако отсутствует обоснование цены, отсутствует смета, дефектная ведомость на данное коммерческое предложение.

**В ходе совещания по объекту – здание МКУ "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга" постановили:**

- 1) Плеханову А.В. подготовить конкурсную документацию на техническое обследование здания дома культуры.
- 2) Плеханову А.В. совместно с Главой Медвежьегорского городского поселения разработать сетевой график выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту.

**2-й объект:** Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;

Кондрашов С.В. доложил о возможности проведения государственной экспертизы проекта легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске.

**В ходе совещания по объекту – легкоатлетическое ядро стадиона в г. Медвежьегорске постановили:**

- 1) Кондрашову С.В. повторно выйти на Министерство строительства РК для уточнения прохождения государственной экспертизы по данному объекту.
- 2) Отделу архитектуры и градостроительства совместно с отделом муниципального имущества подготовить все необходимые документы по земле на вышеуказанный объект.

**3-й и 4-й объекты:** Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

Заслушали Яляева С.В., Кондрашов С.В. по вопросам реконструкции КОС в пгт. Пиндуши и пгт. Повенец.

**Постановили:**

- 1) Главам Пиндушского, Повенецкого городских поселений **в срок до 17.09.2014 год** подготовить проведение кадастровых работ по выделению и закреплению земельных участков под объекты реконструкции.
- 2) Кондрашову С.В. подготовить градостроительный план по данным объектам.
- 3) Главам Пиндушского, Повенецкого городских поселений **в срок 01.10.2014 года** подготовить техническое задание для конкурсной документации на обследование существующих объектов КОС в пгт. Пиндуши, пгт. Повенец.
- 4) Кондрашову С.В. **в срок 01.10.2014 года** составить минимальный перечень (набор) работ для технического обследования КОС в пгт. Пиндуши, пгт. Повенец.
- 5) Главам Пиндушского, Повенецкого городских поселений, а также Директору ООО “Сток” Яляеву С.В. **в срок 01.10.2014 года** подготовить заключение по технологическому циклу очистки стоков в существующих объектах реконструкции.
- 6) Главам Пиндушского, Повенецкого городских поселений **в срок 01.10.2014 года** подготовить акты выбора земельных участков, градостроительные планы, распоряжения о реконструкции существующих объектов – КОС в пгт. Пиндуши, пгт. Повенец.
- 7) Директору ООО “Сток” Яляеву С.В. совместно с Главами Пиндушского, Повенецкого городских поселений **в срок 22.09.2014 года** проработать технологическую схему очистки стоков в вышеуказанных поселениях.

Рассылка: Администрация МО «Медвежьегорский муниципальный район», ОМХ, МКУ «АХЦ Медвежьегорского района», администрация Медвежьегорского городского поселения, администрация Пиндушского городского поселения, администрация Повенецкого городского поселения, ООО “Сток”, МКУ “Медвежьегорский городской центр культуры и досуга”, отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО “Медвежьегорский муниципальный район”