

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Главы Администрации
МО «Медвежьегорский муниципальный район»

А.И. Сергеев

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

Тема: ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию «100-летия образования Республики Карелия» в рамках распоряжения Правительства Республики Карелия от 15.04.2014 г. № 199р-П

27.01.2015 г.

г. Медвежьегорск

Присутствовали:

Сергеев А.И. – И.О. Главы администрации Медвежьегорского района;
Брандт И.Б. – Директор МКУ «АХЦ Медвежьегорского района»;
Кондрашов С.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»
Рыкусов Н.С. – Зам. Главы Медвежьегорского городского поселения;
Ефимов В.Ф. – Глава Пиндушского городского поселения;
Горянский Л.М. – Глава Повенецкого городского поселения;
Плеханов А.В. – директор МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»;

На данном Совещании были рассмотрены следующий вопрос:

«Ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию 100-летия образования Республики Карелия»:

а) Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»;

б) Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;

в) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района;

г) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

1-й объект: Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»

Заслушали:

Кондрашов С.В. доложил, что земельный участок под здание Дома культуры сформирован, кадастровый паспорт на здание получен. Проводится работа по оформлению градостроительного плана. Ориентировочно срок подготовки Градплана – 15.03.2015 г.

Решили:

1. Плеханову А.В. **в 1-ом квартале 2015 года** провести закупочную процедуру в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе...» на обследование технического состояния здания Дома культуры.
2. МКУ «АХЦ Медвежьегорского района» и отделу архитектуры подготовить техническое задание на обследование здания Дома культуры в срок **до 13.02.2015 г.**

2-й объект: Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;

Кондрашов С.В. доложил, что градостроительный план будет готов до 15.02.2015 г.

Необходимо готовить новую проектную документацию на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона с последующим прохождением Госэкспертизы.

3-й и 4-й объекты: Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

Заслушали Кондрашова С.В. по вопросам реконструкции КОС в п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец.

Работы по оформлению земельных участков под объекты КОС выполнены, кадастровые паспорта готовы, нормативные акты о начале реконструкции объектов Главами Пиндушского и Повенецкого городских поселений подготовлены.

Технические задания на проектирование очистных сооружений в п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец не подготовлены.

Решили:

1. Главам Пиндушского и Повенецкого городских поселений подать заявки на получение технических условий на технологическое присоединение к тепловым, водопроводным и электрическим сетям реконструируемых КОС (Ефимов В.Ф., Горянский Л.М.) – **срок до 15.02.2015 г.**

2. Совместно с представителями ООО «Сток» и ООО «Водоканал Пиндуши» подготовить Техническое задание на проектирование объектов КОС в п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец (исполнители: отдел архитектуры, отдел муниципального хозяйства, МКУ «АХЦ Медвежьегорского района») – **срок до 20.02.2015 г.**

3. МКУ «АХЦ Медвежьегорского района» подготовить повторное обращение в адрес зам. Главы РК по развитию инфраструктуры Тельнова О.В. с предложением подготовки типового Проекта реконструкции КОС для всех объектов КОС Республики, вошедших в эту Программу.

Протокол вел: Николаев А.В.

Рассылка: Администрация МО «Медвежьегорский муниципальный район», ОМХ, МКУ «АХЦ Медвежьегорского района», администрация Медвежьегорского городского поселения, администрация Пиндушского городского поселения, администрация Повенецкого городского поселения, МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга», отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»